CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PM VENTANIA	040607/2025	040607/2025	PRO MORADIA

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ **Não foi indicado o Evento de Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	Casa 1	Casa 2	Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10	Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18	Casa 19	Casa 20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
2	FUNDAÇÕES	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3					
3	PILARES, VIGAS E LAJES	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4					
4	PAREDES E PAINEIS	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5					
5	TELHADOS	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5					
6	REVESTIMENTOS	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7					
7	PISO	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7					
8	INSTALAÇÕES	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	12					
9	ENTRADA E ALIMENTAÇÃO	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5					
10	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5					
11	SANITÁRIAS/PLUVIAL	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4					
12	ACESSÓRIOS/CAIXAS	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11					
13	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
14	FOSSA/SUMIDOURO	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5					
15	CALÇADAS	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
16	CALAFETE/LIMPEZA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	5,45%	8,44%	23,01%	23,59%	18,34%	5,39%	5,39%	1,07%	2,05%	2,05%	2,81%	2,42%
	R$	176.711,44	273.790,90	746.641,35	765.393,44	595.136,09	174.876,23	174.876,23	34.705,48	66.421,57	66.421,57	91.132,36	78.586,94
Acumulado	%	5,45%	13,88%	36,90%	60,48%	78,83%	84,22%	89,61%	90,68%	92,72%	94,77%	97,58%	100,00%
	R$	176.711,44	450.502,34	1.197.143,69	1.962.537,13	2.557.673,22	2.732.549,45	2.907.425,68	2.942.131,16	3.008.552,73	3.074.974,30	3.166.106,66	3.244.693,60
Administração Local	%												

VENTANI
Local

quarta-feira, 5 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: AUGUSTO VALENTIM PAVEZI
CREA/CAU: CREA-PR 220766/D
ART/RRT: 1720255439761

Documento assinado digitalmente
gov.br
AUGUSTO VALENTIM PAVEZI
Data: 05/11/2025 16:07:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br