
SEDEF  

2025
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA CONSTRUÇÃO CIVIL    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: VENTANIA SAM  64 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 80 Repasse do Concedente 1.994.362,02R$       80,47%

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁLOTE nº 1 Data 24/07/2025 Dias 70 Data 12/10/2025 Sigla SEDEF Nº  nº dias 270 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 484.171,03R$          19,53%

Quantidade: 456,86 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 2.478.533,05          100,00%

GRUPO SERVIÇOS Nº NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Número de DIAS de cada ETAPA: 270 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Data Início 12/10/25 12/11/25 13/12/25 13/1/26 13/2/26 16/3/26 16/4/26 17/5/26 17/6/26

Data Fim 11/11/25 12/12/25 12/1/26 12/2/26 15/3/26 15/4/26 16/5/26 16/6/26 17/7/26

9|1 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 100,00 1 100.034,09                4,04           

9|2 2 % 100,00 1 30.477,52                  1,23           

9|3 3 FUNDACOES % 33,33 66,67 2 255.378,60                10,30         

9|4 4 ESTRUTURAS % 1,24 2,93 74,38 21,45 4 356.350,36                14,38         

9|5 5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS % 22,31 31,08 31,08 15,54 4 115.141,84                4,65           

9|6 6 COBERTURA % 9,29 78,24 12,47 3 174.394,63                7,04           

9|7 7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 4,01 8,02 31,72 37,32 7,11 11,81 6 343.347,99                13,85         

9|8 8 % 2,75 17,47 11,00 8,88 15,04 40,64 4,23 7 230.435,54                9,30           

9|9 9 % 14,66 19,59 10,01 2,00 23,32 30,41 6 156.231,38                6,30           

9|10 10 % 1,03 1,13 5,54 3,61 15,47 7,16 30,19 12,60 23,27 9 645.770,04                26,05         

9|11 11 % 100,00 1 9.394,03                    0,38           

9|12 12 % 0,33 15,01 84,65 3 61.577,03                  2,48           

TOTAIS 2.478.533,05          100,00     

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 80.492,85       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                1 80.492,85              3,25%

1C CONTRAPARTIDA R$ 19.541,24       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                1 19.541,24              0,79%

2T TESOURO R$ 24.523,86       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                1 24.523,86              0,99%

2C CONTRAPARTIDA R$ 5.953,66         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                1 5.953,66               0,24%

3T TESOURO R$ 68.484,65       137.006,81      -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                2 205.491,46            8,29%

3C CONTRAPARTIDA R$ 16.626,01       33.261,13       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                2 49.887,14              2,01%

4T TESOURO R$ 3.550,46         8.406,46         213.277,48      61.504,41       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                4 286.738,81            11,57%

4C CONTRAPARTIDA R$ 861,95           2.040,83         51.777,35       14.931,42       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                4 69.611,55              2,81%

5T TESOURO R$ -                20.670,04       -                28.791,78       28.791,78       14.395,76       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                4 92.649,36              3,74%

5C CONTRAPARTIDA R$ -                5.018,06         -                6.989,78         6.989,78         3.494,86         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                4 22.492,48              0,91%

6T TESOURO R$ -                -                -                -                -                13.034,08       109.789,45      17.503,84       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                3 140.327,37            5,66%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                -                3.164,28         26.653,57       4.249,41         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                3 34.067,26              1,37%

7T TESOURO R$ -                11.083,83       -                22.167,65       87.640,48       103.118,01      19.647,73       32.618,69       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                6 276.276,39            11,15%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                2.690,82         -                5.381,64         21.276,47       25.033,95       4.769,88         7.918,84         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                6 67.071,60              2,71%

8T TESOURO R$ -                -                5.102,42         32.385,36       20.389,25       16.467,06       27.879,80       75.349,77       7.847,28         -                -                -                -                -                -                -                -                -                7 185.420,94            7,48%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                -                1.238,71         7.862,19         4.949,89         3.997,71         6.768,37         18.292,65       1.905,08         -                -                -                -                -                -                -                -                -                7 45.014,60              1,82%

9T TESOURO R$ -                -                -                18.435,08       24.626,87       12.582,52       2.517,47         29.317,56       38.232,74       -                -                -                -                -                -                -                -                -                6 125.712,24            5,07%

9C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                4.475,48         5.978,66         3.054,66         611,16           7.117,42         9.281,76         -                -                -                -                -                -                -                -                -                6 30.519,14              1,23%

10T TESOURO R$ 5.331,40         5.880,58         28.804,60       18.767,03       80.386,95       37.213,07       156.897,88      65.448,75       120.891,32      -                -                -                -                -                -                -                -                -                9 519.621,58            20,96%

10C CONTRAPARTIDA R$ 1.294,30         1.427,63         6.992,89         4.556,07         19.515,53       9.034,21         38.090,08       15.888,98       29.348,77       -                -                -                -                -                -                -                -                -                9 126.148,46            5,09%

11T TESOURO R$ -                -                -                -                -                -                -                -                7.558,95         -                -                -                -                -                -                -                -                -                1 7.558,95               0,30%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                -                -                -                -                1.835,08         -                -                -                -                -                -                -                -                -                1 1.835,08               0,07%

12T TESOURO R$ -                -                -                165,83           -                -                -                7.439,14         41.943,24       -                -                -                -                -                -                -                -                -                3 49.548,21              2,00%

12C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                40,26             -                -                -                1.806,00         10.182,56       -                -                -                -                -                -                -                -                -                3 12.028,82              0,49%

T TOTAIS TESOURO R$ 182.383,22      183.047,72      247.184,50      182.217,14      241.835,33      196.810,50      316.732,33      227.677,75      216.473,53      -                -                -                -                -                -                -                -                -                9 1.994.362,02          80,47%

C CONTRAPARTIDA R$ 44.277,16       44.438,47       60.008,95       44.236,84       58.710,33       47.779,67       76.893,06       55.273,30       52.553,25       -                -                -                -                -                -                -                -                -                9 484.171,03            19,53%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 226.660,38      227.486,19      307.193,45      226.453,98      300.545,66      244.590,17      393.625,39      282.951,05      269.026,78      -                -                -                -                -                -                -                -                -                9 2.478.533,05          100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 9,14% 9,18% 12,39% 9,14% 12,13% 9,87% 15,88% 11,42% 10,85% 2.478.533,05          100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 9,14% 18,32% 30,72% 39,85% 51,98% 61,85% 77,73% 89,15% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA - CREA SP-5063458544/D  -  ART/RRT Nº 1720252629853 JOSE LUIZ BITTENCOURT

USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 24/07/2025 - qui
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