
PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: VENTANIA  PRIORIDADE   Nº    80 SAM  64

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ LOTE nº 1

Local da Obra: RUA IZALTINO SANTOS - BAIRRO SANTO ANTONIO Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                         

Fonte do Recurso: SEDEF Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 24/07/2025 - qui

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   09

Valor GLOBAL do projeto: R$ 2.478.533,05 Valor total Mão de Obra: R$ 645.285,24 Valor total dos Materiais: R$ 1.833.247,81 

26,03% 73,97%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 

EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ CADA 

ETAPA
DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  270 R$ 2.478.533,05

Etapa 1 - Inicío 30 R$ 226.660,38

Etapa 2 30 R$ 227.486,19

Etapa 3 30 R$ 307.193,45

Etapa 4 30 R$ 226.453,98

Etapa 5 30 R$ 300.545,66

Etapa 6 30 R$ 244.590,17

Etapa 7 30 R$ 393.625,39

Etapa 8 30 R$ 282.951,05

Etapa 9 30 R$ 269.026,78

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA - CREA SP-5063458544/D JOSE LUIZ BITTENCOURT

USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Execução de instalações provisórias, adequação do terreno e execução de fundações.

Execução de baldrames, sub base e laje de piso.

Conclusão da laje do piso do térreo. Execução de estrutura do térreo (pilares e laje sobre o térreo).

Conclusão da laje sobre o térreo. Execução de estrutura de caixas d'água. Execução de chapisco de estruturas de concreto para melhor fixação de massa única e de 

alvenaria. Execução da alvenaria e da estrutura de platibandas. Execução da alvenaria de perímetro no térreo. Marcação de paredes internas. Execução de 

instalações hidráulicas de esgoto. Execução de estrutura metálica de fachada.

Execução da alvenarias internas no térreo. Instalação de contramarcos de esquadrias de perímetro. Instalação de portas e de janelas metálicas de menor porte do 

perímetro. Execução de contrapiso. Execução de instalações hidraulicas de água fria e de águas pluviais. Conclusão de instalações hidráulicas de esgoto. Execução 

de massa única em paredes.

Execução da estrutura de madeira para cobertura metálica. Início da cobertura metálica. Conclusão de alvenarias no térreo. Instalação de esquadrias de alumínio de 

maior porte. Instalação de portas de madeira. Execução de pisos e rodapés cerâmicos. Conclusão de instalações hidraulicas de água fria e de águas pluviais. 

Execução de instalações hidráulicas de caixas d'água. Conclusão de massa única em paredes internas.

Conclusão da cobertura metálica. Execução de rufos e calhas. Conclusão da instalação de portas de madeira. Execução de pisos e rodapés de paviflex. Execução de 

pinturas internas em paredes e tetos. Execução de revestimentos cerâmicos de paredes. Instalação de quadros elétricos. Execução de emboço externo de fachadas.

Execução da estrutura metálica e da cobertura de vidro. Conclusão de rufos e calhas.  Instalação de esquadrias de alumínio das caixas d'água. Execução de pinturas 

externas de fachadas. Instalação de metais brutos. Execução de instalações de SPDA. Execução de infraestrutura de rede. Instalação de luminárias. Execução de 

detalhe lúdico de fachada (lápis). Execução de divisórias sanitarias de banheiros.

Conclusão de revestimentos. Execução da impermeabilização das floreiras sobre a cobertura. Execução de pisos podotáteis para PNEs. Pintura em cores diversas de 

estrutura metálica de fachada. Instalação de portas de divisórias sanitarias de banheiros e de boxes de vidro temperado. Instalação de bancadas de granito e de aço 

inox. Instalação de louças e torneiras. Instalação de extintores e sinalizações de prevenção de incêndio. Instalação de equipamentos de rede. instalação de disjuntores. 

Execução da entrada de energia. Execução de detalhes lúdicos de piso (espiral e pista de corrida). 
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