
R$  % R$  % R$  % R$  % R$  % R$  %

1  R$  12.126,25 3,92 6.063,13 50,00 3.031,56 25,00  R$  3.031,56 25,00

2  R$  13.135,45 4,24 6.567,72 50,00 6.567,72 50,00

3  R$  4.110,09 1,33 4.110,09 100,00 0,00

4  R$  18.192,11 5,88 9.096,06 50,00 4.548,03 25,00  R$  4.548,03 25,00

5  R$  8.897,35 2,87 4.448,67 50,00 2.224,34 25,00  R$  2.224,34 25,00

6  R$  6.595,05 2,13 3.297,52 50,00 1.648,76 25,00  R$  1.648,76 25,00

7  R$  8.559,37 2,77 8.559,37 100,00 0,00

8  R$  43.143,89 13,94 8.628,78 20,00 4.314,39 10,00 4.314,39 10,00 12.943,17 30,00 12.943,17 30,00 0,00

9  R$  75.452,85 24,38 0,00 11.317,93 15,00 15.090,57 20,00 18.863,21 25,00 18.863,21 25,00 11.317,93 15,00

10  R$  37.119,47 11,99 3.711,95 10,00 7.423,89 20,00 7.423,89 20,00 7.423,89 20,00 7.423,89 20,00 3.711,95 10,00

11  R$  10.759,95 3,48 0,00 0,00 2.151,99 20,00 0,00 2.151,99 20,00 2.151,99 20,00 4.303,98 40,00

12  R$  13.589,85 4,39 0,00 0,00 3.397,46 25,00 1.358,98 10,00 3.397,46 25,00 2.038,48 15,00 3.397,46 25,00

13
 R$  13.428,49 4,34 0,00 0,00 1.342,85 10,00 1.342,85 10,00 1.342,85 10,00 2.685,70 20,00 6.714,24 50,00

14  R$  19.784,42 6,39 0,00 1.978,44 10,00 1.978,44 10,00 3.956,88 20,00 3.956,88 20,00 7.913,77 40,00

15  R$  22.456,60 7,26 0,00 0,00 0,00 0,00 7.859,81 35,00 3.368,49 15,00 3.368,49 15,00 7.859,81 35,00

16
 R$  2.163,78 0,70 432,76 20,00 432,76 20,00 432,76 20,00 432,76 20,00 432,76 20,00

R$ 309.514,95 100,00 54.483,29R$  17,60 50.380,12R$  16,28 51.254,38R$  16,56 53.880,70R$  17,41 53.864,57R$  17,40 45.651,89R$  14,75

R$ 309.514,95 100,00  R$  54.483,29 17,60  R$    104.863,41 33,88  R$    156.117,79 50,44  R$    209.998,50 67,85  R$    263.863,06 85,25  R$    309.514,95 100,00

Ventania - Paraná, data da assinatura eletrônica

José Luiz Bittencourt

Prefeito Municipal

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira   

Engenheira Civil - Contratada     

CREA/SP: 50.634.585.44/D      

SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

SERVIÇOS A EXECUTAR

MÊS - 06

Data base . Abril/2025 - Sem desoneração

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

LOCALIZAÇÃO

MUNICÍPIO

FONTE SINAPI

PROPONENTE

EMPREENDIMENTO

ITEM
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

REVITALIZAÇÃO

VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)

PESO 

(%)
MÊS - 02 MÊS - 03 MÊS - 04 MÊS - 05

ALVENARIAS

COBERTURA

REVESTIMENTO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SERVIÇOS PRELIMINARES E 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

FORMAS

ARMADURAS

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO Fabia Roberta Pereira Eleuterio de Oliveira

ACUMULADO

OBRA:-  Ampliação do Prédio da U.B.S. Jusuino Pupo - Área Intervenção: 177,34 M².

Prefeitura Municipal de Ventania – Paraná

Rua Sebastião Pedro da Silva - Bairro centro - Ventania - PR

Ventania - Paraná

PISO

ESQUADRIAS

PINTURA

TOTAL

CONCRETO

MÊS - 01

INSTALAÇÕES 

HIDROSANITÁRIAS

IMPERMEALIZAÇÕES


		2025-07-23T08:51:14-0300
	FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTERIO DE OLIVEIRA:25016020809




