PARANA EDIFICACOES

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS

Y

PARANA

PROPRIO:
MUNICIPIO:

EMPRESA:

LOTE 1: AMPLIACAO DA UNIDAI

VENTANIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VE!

DATA: 28/04/20

TIPO OBRA: AMPLIAGAO

PROTOCOLO:

PARAMNA EDIFICACOES PRAZO EXECUCAO 180 DIAS
BDI 26,1000%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 % NO PERIODO| 60 % NO PERIODO 90 % NO PERIODO 120 % NO PERIODO)| 150 % NO PERIODO 180 % NO PERIODO)| SERVICO PLANILHA
C/ BDI S/ BDI
01 JSERVICOS PRELIMINARES 0,00%) 1.559,97 70,00%] 133,71 6,00%] 133,71 6,00%) 13371 6,00%] 133,71 6,00%) 133,71 6,00%) 2.228,53] 1.767,27]
02 JINFRAESTRUTURA 0,00%| 1.902,36, 35,00%] 2.445,89 45,00% 1.087,06 20,00% 5.435,31 4.310,32
03 JSUPERESTRUTURA 0,00%| 2.123,10 10,00% 5.307,74 25,00%| 8.492,39 40,00%) 5.307,74 25,00%] 21.230,97 16.836,61
04 JFECHAMENTOS 0,00%| 415,45 10,00% 2.492,67 60,00% 830,89 20,00% 415,45 10,00% 4.154,45 3.294,57
05 JREVESTIMENTOS (PAREDES E TETOS) 0,00%) 2.855,50 20,00%) 5.710,99 40,00% 4.283,25 30,00%) 1.427,75 10,00% 14.277,48) 11.322,35
06 JPISOS 0,00%| 1.916,25 20,00% 1.916,25 20,00%| 2.395,31 25,00%) 2.874,37 30,00%| 479,06 5,00% 9.581,24 7.598,13]
07 JESQUADRIAS 0,00%) 12.125,67 40,00%) 18.188,51 60,00% 30.314,18] 24.039,79
08 |IMPERMEABILIZAGAO 0,00%| 47,65 100,00%) 47,65] 37,79
09 JPINTURA 0,00%) 2.745,25| 100,00% 2.745,25 2.177,04
10 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00%| 501,29 100,00%| 501,29 397,53
11 |SERVICOS PRELIMINARES 0,00%) 10.844,66/ 100,00%) 10.844,66) 8.600,05]
12 JINFRAESTRUTURA 0,00%| 4.782,17] 100,00% 4.782,17, 3.792,36)
13 |SUPERESTRUTURA 0,00%| 2.684,92 10,00% 16.109,50 60,00% 8.054,75 30,00% 26.849,17 21.291,97
14 |FECHAMENTOS 0,00%) 6.257,52| 100,00% 6.257,52 4.962,35
15 |REVESTIMENTOS 0,00%| 343,21 20,00% 1.372,86 80,00%| 1.716,07] 1.360,88|
16 |PISOS 0,00%) 13.907,07 80,00%) 3.476,77 20,00%] 17.383,84 13.785,76
17 |COBERTURA 0,00% 3.840,96 30,00%| 7.681,91 60,00% 1.280,32 10,00% 12.803,19 10.153,20]
18 |PINTURA 0,00%) 5.286,19] 100,00% 5.286,19 4.192,06
19 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00%| 1.815,78| 100,00%| 1.815,78] 1.439,95
0,00%
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 0,00%] 24.312,62 13,64%) 28.405,77 15,94%) 27.211,50 15,27%j 28.293,50 15,87%) 35.977,26 20,18%) 34.054,29 19,10% 178.254,93 141.359,98
VALOR PROPOSTO 13,64% 15,94% 15,27% 15,87% 20,18%) 19,10%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS ’ ’ ’ ’ ’ ’
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 24.312,62 13,64%) 52718,39 29,57%) 79.929,89 44,84% 108.223,39 60,71% 144.200,65 80,90% 178.254,94 100,00%)

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsdavel Aprovagdo



