
PRÓPRIO: LOTE 1: AMPLIAÇÃO DA UNIDAD DATA: 28/04/20
MUNICÍPIO: VENTANIA TIPO OBRA: AMPLIAÇÃO

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VEN PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

BDI 26,1000%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00% 1.559,97  70,00% 133,71  6,00% 133,71  6,00% 133,71  6,00% 133,71  6,00% 133,71  6,00% 2.228,53  1.767,27 
02 INFRAESTRUTURA 0,00% 1.902,36  35,00% 2.445,89  45,00% 1.087,06  20,00% 5.435,31  4.310,32 
03 SUPERESTRUTURA 0,00% 2.123,10  10,00% 5.307,74  25,00% 8.492,39  40,00% 5.307,74  25,00% 21.230,97  16.836,61 
04 FECHAMENTOS 0,00% 415,45  10,00% 2.492,67  60,00% 830,89  20,00% 415,45  10,00% 4.154,45  3.294,57 
05 REVESTIMENTOS (PAREDES E TETOS) 0,00% 2.855,50  20,00% 5.710,99  40,00% 4.283,25  30,00% 1.427,75  10,00% 14.277,48  11.322,35 
06 PISOS 0,00% 1.916,25  20,00% 1.916,25  20,00% 2.395,31  25,00% 2.874,37  30,00% 479,06  5,00% 9.581,24  7.598,13 
07 ESQUADRIAS 0,00% 12.125,67  40,00% 18.188,51  60,00% 30.314,18  24.039,79 
08 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00% 47,65  100,00% 47,65  37,79 
09 PINTURA 0,00% 2.745,25  100,00% 2.745,25  2.177,04 
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00% 501,29  100,00% 501,29  397,53 
11 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00% 10.844,66  100,00% 10.844,66  8.600,05 
12 INFRAESTRUTURA 0 00% 4 782 17 100 00% 4 782 17 3 792 36

150SERVIÇOS 30 % NO PERIODO % NO PERIODO18060 % NO PERIODO90 120 % NO PERIODO% NO PERIODO% NO PERIODO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

12 INFRAESTRUTURA 0,00% 4.782,17  100,00% 4.782,17  3.792,36 
13 SUPERESTRUTURA 0,00% 2.684,92  10,00% 16.109,50  60,00% 8.054,75  30,00% 26.849,17  21.291,97 
14 FECHAMENTOS 0,00% 6.257,52  100,00% 6.257,52  4.962,35 
15 REVESTIMENTOS 0,00% 343,21  20,00% 1.372,86  80,00% 1.716,07  1.360,88 
16 PISOS 0,00% 13.907,07  80,00% 3.476,77  20,00% 17.383,84  13.785,76 
17 COBERTURA 0,00% 3.840,96  30,00% 7.681,91  60,00% 1.280,32  10,00% 12.803,19  10.153,20 
18 PINTURA 0,00% 5.286,19  100,00% 5.286,19  4.192,06 
19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00% 1.815,78  100,00% 1.815,78  1.439,95 

0,00%  
0,00% 24.312,62 13,64% 28.405,77 15,94% 27.211,50 15,27% 28.293,50 15,87% 35.977,26 20,18% 34.054,29 19,10% 178.254,93 141.359,98

24.312,62 13,64% 52718,39 29,57% 79.929,89 44,84% 108.223,39 60,71% 144.200,65 80,90% 178.254,94 100,00%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

  19,10%  15,94%   15,27%   20,18%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
  13,64%    15,87%

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 


