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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22

1. RUA JULIO CAMARGO  39.561,74 % Período: 19,19% 19,19% 23,24% 23,24% 15,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PAVIMENTAÇÃO  19.977,23 % Período: 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 30,00%

1.2. MEIO-FIO E SARJETA  6.776,58 % Período: 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

1.3. PAISAGISMO E URBANISMO  12.807,93 % Período: 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

2. RUA PRIMEIRO DE MAIO  71.430,77 % Período: 19,11% 19,11% 22,54% 22,54% 16,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. PAVIMENTAÇÃO  39.744,42 % Período: 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 30,00%

2.2. MEIO-FIO E SARJETA  13.520,47 % Período: 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

2.3. PAISAGISMO E URBANISMO  18.165,88 % Período: 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

%: 19,14% 19,14% 22,79% 22,79% 16,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 21.242,12 21.242,13 25.295,88 25.295,89 17.916,49 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 21.242,12 21.242,13 25.295,88 25.295,89 17.916,49 - - - - - - - 

%: 19,14% 38,28% 61,07% 83,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 21.242,12 42.484,25 67.780,13 93.076,02 110.992,51 110.992,51 110.992,51 110.992,51 110.992,51 110.992,51 110.992,51 110.992,51 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 21.242,12 42.484,25 67.780,13 93.076,02 110.992,51 110.992,51 110.992,51 110.992,51 110.992,51 110.992,51 110.992,51 110.992,51 

Local Responsável Técnico

Nome: FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA

CREA/CAU: SP-5063458544/D
Data ART/RRT: 1720212859319  

0

Total:    R$ 110.992,51

Item Descrição

sexta-feira, 11 de junho de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

LOTE 1: ARRUAMENTO EM CALÇAMENTO POLIÉDRICO NO BAIRRO NOVO BARRO PRETO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIAPAVIMENTAÇÃO POLIÉDRO BAIRRO NOVO BARRO PRETO

VENTANIA / PR
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