c A ' vA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANLOTE 2 - PAVIMENTAGCAO EM PISO INTERTRAVADO - BLOCO S|LOTE 2 - PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO - BLOCO SEXTAVADO -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Iltem Descrigédo Valor (R$) | Parcelas:
08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23
% Periodo:
1.1. OBRAS DE ARTE CORRENTE 118.100,59 | % Periodo:
[1.2. PAVIMENTAGCAO DO LEITO CARROGAVEL  188.554,77 | % Periodo:
) | 15.00%
[1.3. SINALIZACAO 18.607,83 | % Periodo:
|_100.00% |
L
21. OBRAS DE ARTE CORRENTE 23.629,81 | % Periodo:
) ) |_100.00% |
|2.2. PAVIMENTACAO DO LEITO CARROCAVEL  105.533,60 | % Periodo:
) |_30.00%
|2.3. SINALIZACAO 3.054,26 | % Periodo:
|_100.00%
% Periodo:
[ R
3.1. OBRAS DE ARTE CORRENTE 42.322,50 | % Periodo:
) ) |_30.00% [ 70.00% |
[3.2. PAVIMENTACAO DO LEITO CARROCAVEL  221.018,91 | % Periodo:
) |_20.00%
[3.3. SINALIZACAO 5.041,27 | % Periodo:
|_100.00%
% Periodo:
]
4.1. OBRAS DE ARTE CORRENTE 15.238,16 | % Periodo:
) ) |_100.00% |
|4.2. PAVIMENTACAO DO LEITO CARROCAVEL  69.754,43 | % Periodo:
) |_30.00%
|4.3. SINALIZACAO 4.576,10 | % Periodo:
|_100.00%
L
5.1. OBRAS DE ARTE CORRENTE 9.193,99 | % Periodo:
|5.2. PAVIMENTAGCAO DO LEITO CARROGAVEL  44.058,58 | % Periodo:
) | 20.00%
|5.3. SINALIZACAO 3.054,26 | % Periodo:
|_100.00%
I
6.1. OBRAS DE ARTE CORRENTE 34.343,04 | % Periodo:
) ) | 40.00% |
6.2. PAVIMENTACAO DO LEITO CARROCAVEL  68.933,82 | % Periodo:
CAO DO O C. 0C
) | 40.00%
6.3. INALIZACA( 4.576,10 | % Periodo:
S| CAO
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CAIXXA

N° OPERAGAO N° SICONV

0

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OoGU

PROPONENTE TOMADOR
0| PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTA|

APELIDO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

DESCRIGAO DO LOTE

LOTE 2 - PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO - BLOCO S|LOTE 2 - PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO - BLOCO SEXTAVADO -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Iltem Descrigédo Valor (R$) | Parcelas:
08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23
OBRAS DE ARTE CORRENTE 9.219,12 | % Periodo:
|7.2. PAVIMENTACAO DO LEITO CARROGAVEL  48.314,00 | % Periodo:
|7.3. SINALIZACAO 7.067,72 | % Periodo:
OBRAS DE ARTE CORRENTE 5.865,64 | % Periodo:
|8.2. PAVIMENTAGCAO DO LEITO CARROGAVEL ~ 29.193,48 | % Periodo:
|8.3. SINALIZACAO 3.533,86 | % Periodo:
OBRAS DE ARTE CORRENTE 11.751,30 | % Periodo:
|9.2. PAVIMENTAGCAO DO LEITO CARROGAVEL  70.738,16 | % Periodo:
|9.3. SINALIZACAO 5.851,08 | % Periodo:
[
Total: R$ 1.171.126,38 %: 24,54% 23,31% 28,33% 23,83%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 287.363,75 | 272.933,75 | 331.790,15 | 279.038,73
Outros: - - - -
I ti t 287.363,75 | 272.933,75 | 331.790,15 | 279.038,73
%: 24,54% 47,84% 76,17% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 287.363,75 | 560.297,50 | 892.087,65 | 1.171.126,38
Outros: - - - -
I ti t 287.363,75 | 560.297,50 | 892.087,65 | 1.171.126,38
IEDO JOSE Assinado de forma digital por IEDO JOSE
STIMAMIGLIO:27575977953
STIMAMIGLIO:27575977953 Dados: 2022.06.08 18:03:03 -03'00'

DISTRITO NOVO BARRO PRETO - VENTANIA/PR

Local

quarta-feira, 8 de junho de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: IEDO JOSE STIMAMIGLIO
CREA/CAU: 14315/D

ART/RRT: 101720223035053
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