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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23
1. RUA 13 DE MAIO  325.263,19 % Período: 56,60% 14,49% 14,49% 14,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. OBRAS DE ARTE CORRENTE  118.100,59 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO DO LEITO CARROÇÁVEL  188.554,77 % Período: 35,00% 25,00% 25,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
35,00% 25,00% 25,00% 15,00%

1.3. SINALIZAÇÃO  18.607,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. ESTRADA DO BAIXIO  132.217,67 % Período: 33,84% 19,95% 19,95% 26,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. OBRAS DE ARTE CORRENTE  23.629,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. PAVIMENTAÇÃO DO LEITO CARROÇÁVEL  105.533,60 % Período: 20,00% 25,00% 25,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 25,00% 25,00% 30,00%

2.3. SINALIZAÇÃO  3.054,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

LOTE 2 - PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO - BLOCO SEXTAVADO - NOVO BARRO PRETO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA LOTE 2 - PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO - BLOCO SEXTAVADO0

Item Descrição

100,00%
3. RUA DAS FLORES  268.382,68 % Período: 0,00% 37,67% 43,98% 18,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. OBRAS DE ARTE CORRENTE  42.322,50 % Período: 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

3.2. PAVIMENTAÇÃO DO LEITO CARROÇÁVEL  221.018,91 % Período: 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 40,00% 20,00%

3.3. SINALIZAÇÃO  5.041,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4. RUA LONDRINA  89.568,69 % Período: 0,00% 0,00% 71,53% 28,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. OBRAS DE ARTE CORRENTE  15.238,16 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4.2. PAVIMENTAÇÃO DO LEITO CARROÇÁVEL  69.754,43 % Período: 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70,00% 30,00%

4.3. SINALIZAÇÃO  4.576,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

5. RUA MANOEL NUNES MARINS  56.306,83 % Período: 39,80% 19,56% 19,56% 21,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. OBRAS DE ARTE CORRENTE  9.193,99 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

5.2. PAVIMENTAÇÃO DO LEITO CARROÇÁVEL  44.058,58 % Período: 30,00% 25,00% 25,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 25,00% 25,00% 20,00%

5.3. SINALIZAÇÃO  3.054,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

6. RUA ROQUE MENDES  107.852,96 % Período: 19,11% 31,91% 19,17% 29,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. OBRAS DE ARTE CORRENTE  34.343,04 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

6.2. PAVIMENTAÇÃO DO LEITO CARROÇÁVEL  68.933,82 % Período: 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

6.3. SINALIZAÇÃO  4.576,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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100,00%
7. RUA PROJETADA 06  64.600,84 % Período: 8,56% 28,14% 22,44% 40,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. OBRAS DE ARTE CORRENTE  9.219,12 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

7.2. PAVIMENTAÇÃO DO LEITO CARROÇÁVEL  48.314,00 % Período: 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

7.3. SINALIZAÇÃO  7.067,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

8. RUA PROJETADA 03  38.592,98 % Período: 7,60% 22,73% 22,69% 46,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. OBRAS DE ARTE CORRENTE  5.865,64 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

8.2. PAVIMENTAÇÃO DO LEITO CARROÇÁVEL  29.193,48 % Período: 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 50,00%

8.3. SINALIZAÇÃO  3.533,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%8.3. SINALIZAÇÃO  3.533,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

9. RUA PROJETADA 07  88.340,54 % Período: 7,98% 29,34% 24,02% 38,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.1. OBRAS DE ARTE CORRENTE  11.751,30 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

9.2. PAVIMENTAÇÃO DO LEITO CARROÇÁVEL  70.738,16 % Período: 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

9.3. SINALIZAÇÃO  5.851,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 24,54% 23,31% 28,33% 23,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 287.363,75 272.933,75 331.790,15 279.038,73 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 287.363,75 272.933,75 331.790,15 279.038,73 - - - - - - - - 

%: 24,54% 47,84% 76,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 287.363,75 560.297,50 892.087,65 1.171.126,38 1.171.126,38 1.171.126,38 1.171.126,38 1.171.126,38 1.171.126,38 1.171.126,38 1.171.126,38 1.171.126,38 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 287.363,75 560.297,50 892.087,65 1.171.126,38 1.171.126,38 1.171.126,38 1.171.126,38 1.171.126,38 1.171.126,38 1.171.126,38 1.171.126,38 1.171.126,38 

Local Responsável Técnico
Nome: IEDO JOSÉ STIMAMIGLIO
CREA/CAU: 14315/D

Data ART/RRT: 101720223035053
quarta-feira, 8 de junho de 2022

DISTRITO NOVO BARRO PRETO - VENTANIA/PR

Total:    R$ 1.171.126,38
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