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2024
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID RECAPE    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: VENTANIA SAM  62 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 1.500.000,00R$        79,27%

Projeto : RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 07/08/2024 Dias 70 Data 26/10/2024 Sigla PAM nº  nº dias 210 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 392.183,36R$           20,73%

Quantidade: 17.866,40 m
2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.892.183,36             100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 7 1 2 3 4 5 6 7 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 210 30 30 30 30 30 30 30

Data Início 26/10/24 26/11/24 27/12/24 27/1/25 27/2/25 30/3/25 30/4/25

Data Fim 25/11/24 26/12/24 26/1/25 26/2/25 29/3/25 29/4/25 30/5/25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00 1 3.294,10                       0,17%

2 TERRAPLENAGEM -                                

3 DRENAGEM -                                

4 BASE / SUB-BASE -                                

5 REVESTIMENTO 7,47 19,42 17,34 21,00 17,66 10,06 7,05 7 1.664.320,43                87,96%

6 MEIO-FIO E SARJETA -                                

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 100,00 1 131.897,46                   6,97%

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 100,00 1 54.762,17                     2,89%

9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                                

10 SERVIÇOS DIVERSOS -                                

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 6,15 34,37 12,31 17,09 14,70 9,23 6,15 7 37.909,20                     2,00%

TOTAIS 1.892.183,36             99,99%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 ETAPAS ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 2.611,35        -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 2.611,35                    0,14%

1C CONTRAPARTIDA R$ 682,75           -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   682,75                       0,04%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

2C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

3T DRENAGEM TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

3C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

4C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

5T REVESTIMENTO TESOURO R$ 98.556,57      256.220,70    228.777,90    277.066,67     232.999,87    132.728,13    93.015,24      -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   7 1.319.365,08             69,73%

5C CONTRAPARTIDA R$ 25.768,16      66.990,33      59.815,26      72.440,62       60.919,12      34.702,51      24.319,35      -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   344.955,35                18,23%

6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

6C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

7T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ 104.559,73    -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 104.559,73                5,53%

7C CONTRAPARTIDA R$ 27.337,73      -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   27.337,73                  1,44%

8T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                43.411,89      -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 43.411,89                  2,29%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                11.350,28      -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   11.350,28                  0,60%

9T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

9C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

10T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

10C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 1.848,19        10.328,86      3.699,40        5.135,88         4.417,64        2.773,79        1.848,19        -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   7 30.051,95                  1,59%

11C CONTRAPARTIDA R$ 483,22           2.700,54        967,23           1.342,80         1.155,02        725,22           483,22           -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   7.857,25                    0,42%

T TOTAIS TESOURO R$ 207.575,85    266.549,55    232.477,30    282.202,54     237.417,51    135.501,92    138.275,32    -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1.500.000,00             79,27%

C CONTRAPARTIDA R$ 54.271,86      69.690,87      60.782,49      73.783,43       62.074,13      35.427,73      36.152,85      -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   392.183,36                20,73%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 261.847,71    336.240,42    293.259,79    355.985,97     299.491,64    170.929,65    174.428,18    -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1.892.183,36             100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 13,84% 17,77% 15,50% 18,81% 15,83% 9,03% 9,22% 1.892.183,36             100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 13,84% 31,61% 47,11% 65,92% 81,75% 90,78% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): Assinatura: data:

FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA - CREA/SP 5063458544/D  -  ART/RRT Nº 1720243122024 JOSÉ LUIZ BITTENCOURT

Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 07/08/2024 - qua
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