
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: VENTANIA  PRIORIDADE   Nº    79 SAM  65

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1

Local da Obra : BAIRRO NOVO BARRO PRETO E CENTRO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 13/08/2025 - qua

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   06

Valor GLOBAL do projeto: R$ 2.233.138,09 Valor total Mão de Obra: R$ 696.824,50 Valor total dos Materiais: R$ 1.536.313,59 

31,20% 68,80%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 

EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ 

CADA ETAPA
DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  180 R$ 2.233.138,09

Medição 1 - Inicío 30 R$ 79.131,80

Medição 2 30 R$ 194.668,69

Medição 3 30 R$ 626.838,46

Medição 4 30 R$ 522.147,72

Medição 5 30 R$ 550.850,43

Medição 6 30 R$ 259.500,99

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

Fábia Roberta Pereira Eleutério de Oliveira - CREA/SP 5063458544  -  ART/RRT Nº 1720243122024 JOSE LUIZ BITTENCOURT

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

Conclusão de todos os serviços previstos.  Vistoria e entrega da obra.

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Continuação dos serviços de urbanização, revestimento asfáltico e seus ensaios tecnológicos;

Continuação dos serviços de urbanização, meios-fios.  Início da execução revestimento asfáltico e seus ensaios tecnológicos;

Término da execução da drenagem.  Continuação dos serviços de urbanização, meios-fios.  Início da execução revestimento asfáltico e seus 

ensaios tecnológicos;

Continuação dos serviços de urbanização, drenagem.  Início da execução dos meios-fios

Instalação das placas de obra;  Início da execução de serviços de urbanização e drenagem.
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