SEDEF T % x
2025 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA CONSTRUCAO CIVIL - EDITAL DE LICITACAO - ANEXOIV
Municipio: |VENTANIA SAM 64 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO TERMO DE ADESAOQ Prazo do Projeto Prioridade N°‘ 80 [ Repasse do Concedente | R$  1.994.362,02 | 80,47%
Projeto : CONSTRUGAO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFANCIA FELIZ PALOTE n° 1 Data ; 24/07/2025 Dias [ 70 Data 3 12/10/2025 Sigla | SEDEF N° | n° dias | 270 Ok o n°de DIAS Contrapartida do Proponente | R$ 484.171,03 19,53%
Quantidade: 456,86 ‘mz CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Valor Total 2.478.533,05 | 100,00%
GRUPO |SERVIGOS N° NUMERO DE ETAPAS (%) N° DE TOTAL %S/
ITEM ok| 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL
Numero de DIAS de cada ETAPA: | 270 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 12/10/25 12/11/25 13/12/25 13/1/26 13/2/26 16/3/26 16/4/26 17/5/26 17/6/26
Data Fim 11/11/25 12/12/25 12/1/26 12/2/26 15/3/26 15/4/26 16/5/26 16/6/26 17/7/26
1 SERVIGOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DA OBRA % 100,00 1 100.034,09 4,04
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS % 100,00 1 30.477,52 1,23
3 FUNDACOES % 33,33 66,67 2 255.378,60 10,30
4 ESTRUTURAS % 1,24 2,93 74,38 21,45 4 356.350,36 14,38
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS % 22,31 31,08 31,08 15,54 4 115.141,84 4,65
6 COBERTURA % 9,29 78,24 12,47 3 174.394,63 7,04
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 4,01 8,02 31,72 37,32 7,11 11,81 6 343.347,99 13,85
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEGAO
8 E VENTILACAO % 2,75 17,47 11,00 8,88 15,04 40,64 4,23 7 230.435,54 9,30
INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E
9 APARELHOS % 14,66 19,59 10,01 2,00 23,32 30,41 6 156.231,38 6,30
REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS,
10 IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS % 1,03 1,13 5,54 3,61 15,47 7,16 30,19 12,60 23,27 9 645.770,04 26,05
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E
1 EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 100,00 ! 9.394,03 0.38
DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS,
12 EQUIPAMENTOS) % 0,33 15,01 84,65 3 61.577,03 2,48
TOTAIS | 247853305 | 100,00
COMPOSIGAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (R$) N° DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ETAPAS ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES E TESOURO R$ 80.492,85 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 80.492,85 3,25%
1 |ADMINISTRAGAO DA OBRA CONTRAPARTIDA | R$ 19.541,24 _ . . . B B - - - - - - - - - - - 1 19.541,24 0,79%
2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E | TESOURO R$ 24.523,86 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 24.523,86 0,99%
2c  |AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA | R$ 5.953,66 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5.953,66 0,24%
3T TESOURO R$ 68.484,65 137.006,81 - - - - - - = = - N N - - N N - 2 205.491,46 8,29%
FUNDACOES
3C CONTRAPARTIDA R$ 16.626,01 33.261,13 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 49.887,14 2,01%
4T TESOURO R$ 3.550,46 8.406,46 213.277,48 61.504,41 - - - - - - - - - - - - - - 4 286.738,81 11,57%
ESTRUTURAS
4C CONTRAPARTIDA R$ 861,95 2.040,83 51.777,35 14.931,42 - - - - - - - - - - - - - - 4 69.611,55 2,81%
5T ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E TESOURO R$ - 20.670,04 - 28.791,78 28.791,78 14.395,76 - - - - - - - - - - - R 4 92.649,36 3,74%
sc  |FECHOS CONTRAPARTIDA | R$ - 5.018,06 - 6.989,78 6.989,78 3.494,86 - - - - - - - - - - - - 4 22.492,48 0,91%
6T TESOURO R$ - - - - - 13.034,08 109.789,45 17.503,84 - - - - - - - - - - 3 140.327,37 5,66%
COBERTURA
6C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - 3.164,28 26.653,57 4.249,41 - - - - - - - - - - 3 34.067,26 1,37%
i ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E |[TESOURO R$ - 11.083,83 - 22.167,65 87.640,48 103.118,01 19.647,73 32.618,69 - - - - - - - - - - 6 276.276,39 11,15%
7C ESPELHOS CONTRAPARTIDA | R$ - 2.690,82 - 5.381,64 21.276,47 25.033,95 4.769,88 7.918,84 - - - - - - - - - - 6 67.071,60 2,71%
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ - - 5.102,42 32.385,36 20.389,25 16.467,06 27.879,80 75.349,77 7.847,28 - - - - - - - - - 7 185.420,94 7,48%
SISTEMAS DE PROTEGAO E
8C VENTILAGAO CONTRAPARTIDA R$ - - 1.238,71 7.862,19 4.949,89 3.997,71 6.768,37 18.292,65 1.905,08 - - - - - - - - - 7 45.014,60 1,82%
9T INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, |TESOURO R$ - - - 18.435,08 24.626,87 12.582,52 2.517,47 29.317,56 38.232,74 - - - - - - - - - 6 125.712,24 5,07%
aC INCENDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA | R$ - - - 4.475,48 5.978,66 3.054,66 611,16 7.117,42 9.281,76 - - - - - - - - - 6 30.519,14 1,23%
10T  |REVESTIMENTOS DE PAREDES E TESOURO R$ 5.331,40 5.880,58 28.804,60 18.767,03 80.386,95 37.213,07 156.897,88 65.448,75 120.891,32 - - - - - - - - - 9 519.621,58 20,96%
PISOS, IMPERMEABILIZACOES,
10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ 1.294,30 1.427,63 6.992,89 4.556,07 19.515,53 9.034,21 38.090,08 15.888,98 29.348,77 - - - - - - - - - 9 126.148,46 5,09%
11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, TESOURO R$ - - - - - - - - 7.558,95 - - - - - - - - - 1 7.558,95 0,30%
PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS
11C EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - 1.835,08 - - - - - - - - - 1 1.835,08 0,07%
12T DIVERSOS (LIMPEZA ENSAIOS TESOURO R$ - - - 165,83 - - - 7.439,14 41.943,24 - - - - - - - - - 3 49.548,21 2,00%
12c  |TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA | R$ - - - 40,26 - - - 1.806,00 10.182,56 - - - - - - - - - 3 12.028,82 0,49%
T TOTAIS TESOURO R$ 182.383,22 183.047,72 247.184,50 182.217,14 241.835,33 196.810,50 316.732,33 227.677,75 216.473,53 - - - - - - - - - 9 1.994.362,02 80,47%
CONTRAPARTIDA R$ 44.277,16 44.438,47 60.008,95 44.236,84 58.710,33 47.779,67 76.893,06 55.273,30 52.553,25 - - - - - - - - - 9 484.171,03 19,53%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 226.660,38 227.486,19 307.193,45 226.453,98 300.545,66 244.590,17 393.625,39 282.951,05 269.026,78 - - - - - - - - - 9 2.478.533,05 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 9,14% 9,18% 12,39% 9,14% 12,13% 9,87% 15,88% 11,42% 10,85% 2.478.533,05 | 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 9,14% 18,32% 30,72% 39,85% 51,98% 61,85% 77,73% 89,15% 100,00% OK OK
rResp. Técnico: Assinatura: Prefeito Assinatura: data:
! ! Assinado de forma digital por
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