
Proponente: Prefeitura Municipal de Ventania
Assunto: Adequação do Prédio da Escola Municipal Jucelino K. de Oliveira - 1ª Fase - Cobertura do Telhado  .
Local: Rua XV de Novembro, 72 - Bairro Novo Barro Preto - Ventania - Paraná Valor Global
ART: 1720211280805

VALOR DAS OBRAS 
E SERVIÇOS 

R$
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 INFRAESTRUTURA 0,05 197,66R$                        100,00 197,66R$          -R$                -R$                -R$                
2 SUPERESTRUTURA 7,46 29.131,29R$                   25,00 7.282,82R$       25,00 7.282,82R$       25,00 7.282,82R$       25,00 7.282,82R$       
3 ALVENARIAS 6,47 25.250,16R$                   25,00 6.312,54R$       25,00 6.312,54R$       25,00 6.312,54R$       25,00 6.312,54R$       
4 REVESTIMENTOS 7,47 29.178,77R$                   25,00 7.294,69R$       25,00 7.294,69R$       25,00 7.294,69R$       25,00 7.294,69R$       
5 ESQUADRIAS 7,13 27.848,22R$                   25,00 6.962,05R$       25,00 6.962,05R$       25,00 6.962,05R$       25,00 6.962,05R$       
6 COBERTURA METÁLICA 40,98 160.037,35R$                 25,00 40.009,34R$     25,00 40.009,34R$     25,00 40.009,34R$     25,00 40.009,34R$     
7 FORRO PVC 15,28 59.652,51R$                   25,00 14.913,13R$     25,00 14.913,13R$     25,00 14.913,13R$     25,00 14.913,13R$     
8 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 11,87 46.366,32R$                   25,00 11.591,58R$     25,00 11.591,58R$     25,00 11.591,58R$     25,00 11.591,58R$     
9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,28 12.823,13R$                   25,00 3.205,78R$       25,00 3.205,78R$       25,00 3.205,78R$       25,00 3.205,78R$       

100,00                       390.485,41 25,04 97.769,60 24,99 97.571,94 24,99 97.571,94 24,99 97.571,94

MEDIÇÕES MENSAIS 25,04 R$ 97.769,60 24,99 R$ 97.571,94 24,99 R$ 97.571,9424,99  R$ 97.571,94
MEDIÇÕES ACUMULADAS 25,04 R$ 97.769,60 50,03 R$ 195.341,53 75,01 R$ 292.913,47 100,00 R$ 390.485,41

R$ 390.485,41

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira José Luiz Bittencourt
Engenheira Civil - Contratada Prefeito Municipal
CREA-SP 506.345.854.4

ITENS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO E APLICAÇÃO DOS RECU RSOS

       REGIME DE EXECUÇAO:-  Global

MÊS 1 

SERVIÇOS PERIODO DE EXECUÇÃO

MÊS 4

R$ 390.485,41
DATA BASE: SINAPI 

01/2021  

Ventania, Paraná, 12 de Março de 2021

MÊS 3 REALIZADO

PESO %

MÊS 2 

Total

TOTAL 


