
PAM SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: VENTANIA SAM  52 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 200.000,00 26,24%

Projeto: REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO LOTE nº 1 Data 16/03/2023 Dias 70 Data 04/06/2023 nº Contrapartida do Proponente 562.176,22 73,76%

Quantidade: 645,02 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 762.176,22 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 4/6/23 5/7/23 5/8/23 5/9/23 6/10/23 6/11/23

Data Fim 4/7/23 4/8/23 4/9/23 5/10/23 5/11/23 6/12/23

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 25 25 25 25 19.048,85 2,50

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 2 100 82,20 0,01

3 FUNDACOES 3

4 ESTRUTURAS 4 100 321,05 0,04

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 5 20 10 10 20 20 20 40.190,21 5,27

6 COBERTURA 3 25 25 25 25 35.442,72 4,65

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 5 20 20 20 20 20 235.834,15 30,94

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 6 20 80 10.316,78 1,35

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 6 20 30 10 40 38.198,97 5,01

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 15 15 15 15 20 20 378.211,95 49,62

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 100 2.251,92 0,30

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 50 50 2.277,42 0,30

TOTAIS TOTAIS 762.176,22 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 1.249,64 1.249,64 1.249,64 1.249,64 4 4.998,54 0,66%

1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 3.512,58 3.512,58 3.512,58 3.512,58 4 14.050,31 1,84%

2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 21,57 1 21,57 0,00%

2C E ÁGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 60,63 1 60,63 0,01%

3T FUNDACOES TESOURO R$

3C CONTRAPARTIDA R$

4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 84,25 1 84,25 0,01%

4C CONTRAPARTIDA R$ 236,80 1 236,80 0,03%

5T ALVENARIA, DIVISÓRIAS, TESOURO R$ 2.109,23 1.054,62 1.054,62 2.109,23 2.109,23 2.109,23 6 10.546,17 1,38%

5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 5.928,81 2.964,40 2.964,40 5.928,81 5.928,81 5.928,81 6 29.644,04 3,89%

6T COBERTURA TESOURO R$ 2.325,10 2.325,10 2.325,10 2.325,10 4 9.300,40 1,22%

6C CONTRAPARTIDA R$ 6.535,58 6.535,58 6.535,58 6.535,58 4 26.142,32 3,43%

7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO R$ 12.376,88 12.376,88 12.376,88 12.376,88 12.376,88 5 61.884,42 8,12%

7C VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$ 34.789,95 34.789,95 34.789,95 34.789,95 34.789,95 5 173.949,73 22,82%

8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 541,44 2.165,75 2 2.707,19 0,36%

8C SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO CONTRAPARTIDA R$ 1.521,92 6.087,67 2 7.609,59 1,00%

9T INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, TESOURO R$ 2.004,73 3.007,10 1.002,37 4.009,46 4 10.023,66 1,32%

9C INCÊNDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ 5.635,06 8.452,59 2.817,53 11.270,12 4 28.175,31 3,70%

10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, TESOURO R$ 14.886,79 14.886,79 14.886,79 14.886,79 19.849,06 19.849,06 6 99.245,28 13,02%

10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ 41.845,00 41.845,00 41.845,00 41.845,00 55.793,33 55.793,33 6 278.966,67 36,60%

11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 590,92 1 590,92 0,08%

11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 1.661,00 1 1.661,00 0,22%

12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$ 298,80 298,80 2 597,61 0,08%

12C ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ 839,91 839,91 2 1.679,81 0,22%

T TOTAIS TESOURO R$ 32.711,52 33.415,27 33.194,20 33.538,56 36.681,84 30.458,61 200.000,00 26,24%

C CONTRAPARTIDA R$ 91.948,20 93.926,35 93.304,94 94.272,91 103.108,30 85.615,52 562.176,22 73,76%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 124.659,72 127.341,61 126.499,14 127.811,48 139.790,14 116.074,12 762.176,22 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 16,36% 16,71% 16,60% 16,77% 18,34% 15,23% 762.176,22 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 16,36% 33,06% 49,66% 66,43% 84,77% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA
___________________________ JOSÉ LUIZ BITTENCOURT __________________ mar/23
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